VALLALKOZASI SZERZODES

"Adony Egészségiigyi Alapellatas Infrastrukturilis fejlesztése' cimii TOP 4.1.1-15-FE1-2016-00040
azonosité szimu projekt épitési beruhdzasinak kivitelezése vallalkozasi szerzédés keretében

amely létrejott egyrészrol Adony Varos Onkormanyzata (székhely: 2457 Adony, Kossuth Lajos utca 4.,
KSH szam: 15727093-8411-321-07, adbszam: 15727093-2-07, fizetési szamla szdma: 12024009-00112721-
00100009 tdrzskdnyvi azonositd: 727 091; képviseli Ronyecz Péter polgarmester) mint megrendelé -
tovabbiakban: Megrendeld -

masrészrdl ADONY-BAU Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Feleldsségii Tarsasag (székhely: 2457
Adony, Hunyadi utca 26., cégjegyzékszam: 07-09-012902, addszam: 13913713-2-07, fizetési szamla szama:
11736068-20008914-00000000 OTP Bank Nyrt., képviseli: Marton Attila iigyvezetd) mint vallalkozd-
tovabbiakban: Villalkozd; jelen szerzédést kstd felek a tovabbiakban egyiittesen: Felek - kdzott az alulirott
helyen és idGben az alabbi feltételekkel:

L
Bevezetés
1. A szerzddés alapja Adony Varos Onkormanyzata 325/2017. (XI1.05.) szAm hatarozata.
2 Jelen vallalkozasi szerz6dés Megrendeldnek az "Adony Egészségiigyi Alapelldtas Infrastrukturalis

fejlesztése” cimi TOP 4.1.1-15-FE1-2016-00040 azonosité szdmid projekt épitési beruhdzasdnak
kivitelezése villalkozasi szerzddés keretében tirgyi, a kozbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL. torvény -
tovabbiakban: Kbt. - Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélkiili targyaldsos kézbeszerzési eljarasa
eredményeképpen jott létre Felek kozott. Ennek megfeleléen az alabb felsorolt dokumentumok a szerzédéssel
egyiitt értelmezendoek, azzal egyiitt olvasandok:

a) Megrendelnek a szerzddés targyat képezd kozbeszerzésére vonatkozé 2017. november 08. napjan
megkiildésre kertilt ajanlattételi felhivéasa,

b) Megrendelo teljes dokumentacioja,

c) 2017. november 27. napjan kelt targyalasi jegyzékonyv,

d) Vallalkozo6 2017. november 20. és november 29. napjén kelt ajanlata - tovdbbiakban: Ajanlat-.

Felek rogzitik, hogy az I/2. pontban meghatarozott dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra jelen
szerzOdeshez, de azok tartalma Felek szdméra teljes koriien ismert és kotelezo.

3. Vallalkozé nyilatkozik, hogy az egytsszegli (talanyaras) vallalasi arat az 1/2. pontban részletesen
felsorolt - 4ltala ismert - dokumentumok egyiittes figyelembevételével alakitotta ki.

4, Vallalkoz6 nyilatkozik, miszerint tudomasul veszi, hogy Megrendelé a szerzédés targyat képezd
kivitelezést a TOP 4.1.1-15-FE1-2016-00040 projektazonosit szdmu ,,Adony Egészségiigyi Alapellatas
Infrastrukturalis Fejlesztése” cimili projekt - tovabbiakban: Projekt - tdmogatasabdl utédfinanszirozassal
valodsitja meg.

1I.
Villalkozisi szerzddés tirgya, a teljesités helye, ideje, miiszaki tartalom és mennyiség

1. Jelen szerzOdés alapjan Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja az Adony, Bajcsy-Zs. u. 5.
szam alatti, 874. hrsz-i ingatlanon orvosi iigyelet kialakitisit a meglévd épiilet atalakitisdval
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kapcsolatos munkilatok elvégzését- tovabbiakban egyiitt: Kivitelezés - a szerzodés 1/2. pontban felsorolt
dokumentumokban foglalt miszaki tartalomnak és kovetelményeknek megfelelden.

2. Teljesités helye: Adony, Bajcsy-Zs. u. 5. szam alatti, 874, hrsz-1 ingatlan.

3. Teljesités ideje: Vallalkozo a Kivitelezést a munkateriilet atadasto] szamitott 150 napon beliil kételes
elvégezni.

4. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo akkor teljesit hataridére, amennyiben — figyelemmel az épitdipari

kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet (tovabbiakban: Kivitelezési r.) 32. §
(3) bekezdésében foglaltakra — a Kivitelezés atadas-atvételének idopontjat jelen szerzodés 11/3. pontjaban
rogzitett idotartamon beliil jeldli meg és errdl 5 nappal korabban irasban értesiti a Megrendel6t —
tovabbiakban: Készre jelentés -.

3: Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Készre jelentésben az atadas-atvétel idopontjaként kizardlag olyan
idépontot jeldlhet meg, amely id6pontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul megvalésul.

6. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld a Készre jelentésben meghatdrozott atadas-atvétel
napjatol késdbbi idépontban kezdi meg az atvételt - mely atvétel iddpontja igy a teljesitési hataridot tallépi -
ugy Véllalkozo terhére jelen szerzodés VI/2. pontjaban foglalt jogkdvetkezmény nem alkalmazhato, Vallalkozo
késedelme jogszerlien nem allapithaté meg, feltéve, hogy a Vallalkozé jelen szerzédés 11/4-5. pontjai szerinti
kotelezettségének eleget tett és a milszaki-atadas atvételi eljaras egyébként eredményesen zarult.

T A Kivitelezés muszaki tartalmat és mennyiségét az I/2. pontban részletesen felsorolt dokumentumok
tartalmazzak.

II1.
Vallalkozasi dij

1. A Kivitelezés ellenszolgéltatasinak a dfja - tovabbiakban: Vallalkozédsi dij - minddsszesen
56.294.900,- Ft + AFA, azaz Otvenhatmillié-kettdszazkilencvennégyezer-kilencszdz forint plusz AFA,
Osszesen bruttd 71.494.523,- Ft, azaz brutté Hetvenegymillido-négyszazkilencvennégyezer-tszazhuszonharom
forint.

2. A Viéllalkozasi dij a Kivitelezés megvaldsitasdhoz sziikséges minden dijat és kéltséget tartalmazza.

3. Felek rogzitik, hogy az adozas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. térvény - tovabbiakban: Art. - 36/A. §-
4ban foglaltak figyelembe vételével jarnak el az ellenérték megfizetése tekintetében.

4, Felek rogzitik, hogy a Kivitelezés nem épitési hatosagi engedély-kateles, ezért az altalanos forgalmi
adérdl szolo 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében Vallalkozo kotelezett
a Villalkozasi dij AFA tartalmanak megfizetésére.

Iv.
A szamlak kiegyenlitése

1. Vallalkozé a Kivitelezés soran 1 db eldlegszamla, 1 db részszamla és 1 db végszdmla benyljtasara
jogosult.

2 Felek rogzitik, hogy a Véllalkozd jogosult a Vallalkozasi dij 5%-4nak megfeleld, nettd 2.814.745,- Ft,
azaz nettd kettomillio-nyolcszaztizennégyezer-hétszaznegyvendt forint, eldleget - tovabbiakban: Eléleg-
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igényelni. Az Eléleg kifizetésére az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazésokhoz kapcsolddd
tervezbi és mérndki szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szélé 322/2015. (X. 30.)
Korményrendelet 30. §-aban foglaltak az irAnyaddak.

3. Az Elbleg a teljesitéssel aranyosan a részszdmla és a végszamla benyujtasakor keriil elszamolasra.
Villalkoz6 tudomdasul veszi, hogy az Eléleg 100%-aval legkés6bb a Vallalkozéasi dij 75%-4nak megfeleld
miszaki késziiltség elérése esetén haladéktalanul el kell szdmoljon.

4. Vallalkoz6 az ElSleg kifizetéséhez a nettd vallalkozasi dij 5 %-a és az igényelt Eléleg kozotti
kiilonbozet fedezetére igényel biztositékot, a biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdésében meghatarozott
moddokon teljesithetd.

5. Felek rogzitik, miszerint a Vallalkozo a jelen szerzodés mellékletét képezd kombinalt Pénziigyi
litemterv - tovabbiakban: Utemterv - szerint az 75 %-ban hidnytalanul megvalésult teljesités esetén - az 1.
szamu teljesitési iitemben - minddsszesen 42.221.175,- Ft + AFA, azaz Negyvenkettémillio-
kettdszdzhuszonegyezer-szazhetvendt forint plusz AFA, &sszesen brutté 53.620.892- Ft, azaz bruttd
Otvenhérommillié—hatszézhﬁszezer-nyolcszézkilencvenkettt’j forint 6sszegrdl jogosult a részszamlat kiallitani.

6. Felek rogzitik, miszerint a Véallalkozé a Kivitelezés 100 %-ban hidnytalanul megvalésult teljesitése
esetén - a I szamu teljesitési iitemben — mindGsszesen 14 073 725,- Ft + AFA, azaz Tizenegymillio-
kettészazotvennyolcezer-kilencszaznyolcvan forint plusz AFA, dsszesen bruttd 17 873 631,- Ft, azaz bruttd
Tizenhétmillio-nyolcszazhetvenhdromezer-hatszdzharmincegy forint Osszegrél jogosult a végszamlat
kiallitani.

Az Eléleg jelen szerz6dés IV/3. pontjaban foglaltaknak megfeleléen az alabbiak szerint keriilhet elszamoldsra:

Szamla megnevezése Szamlatétel netté értéke Levonasra keriild eldleg Fizetendd nettd érték
Részszamla 42.221.175,- Ft 2.814.745,- Ft + 27% AFA 39 406 430,- Ft
Végszamla 14 073 725,- Ft 0,- Ft 14 073 725,- Ft

7. Felek rogzitik, miszerint a szamlék kizdrolag a miiszaki ellendr altal jévahagyott jegyzSkdnyvek

alapjan kiallitott teljesitésigazoldsok birtokdban éllithatok ki. A teljesitésigazoldsok az Utemterv szerint,
valamennyi munka hibétlan €s hidnytalan elvégzése, valamint a szerzédésben rogzitett valamennyi egyéb
feltétel teljesitése esetén adhatdk ki. Megrendelé a teljesitésigazolasokat a részszamla tekintetében a
Jegyzdkdnyv alairdsatol, a végszamla tekintetében a miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv lezarasatél szamitott
5 napon beliil allitja ki. Amennyiben a Vallalkozé altal megjeldlt 4tadas-atvétel idépontjat kdvetd tizenst
napon beliil Megrendel6 nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de azt a Kbt. 135. § (2)
bekezdéseben foglalt hataridén beliil nem fejezi be, Vallalkozd kérésére Megrendels a teljesitésigazolast
kételes kiadni.

8. Vallalkozd a szamldkat az Utemtervben leirt {itemezés szerint, a teljesitésigazolasok kiadasat kovetd
15 napon beliil allitja ki.

9. Alvallalkozo igénybevétele esetén az alabbiak szerint teljesiil a kifizetés:

9.1.  Vallalkozo legkésébb a teljesitésigazolds kidllitasanak idopontjaig nyilatkozik, hogy mekkora Osszegre
jogosult az ellenértékbdl;

9.2. Villalkozé legkésobb a teljesitésigazolas kiallitdsanak idépontjdig nyilatkozik, hogy az iltala a

teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora sszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbdl, egyidejiileg
felhivja az alvéllalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;
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9.3.  Villalkoz6 a teljesitésigazolas kiallitasat kovetden allitja ki szamldjat, a szdmlaban részletezve az
alvallalkozoi teljesités, valamint a Vallalkozdi teljesités mértékét;

9.4.  alV/9.3. pont szerinti szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendeld a szamla
kézhezvételét kdvetd harmine napon beliil utalja 4t a Vallalkozonak;

9.5.  Viéllalkozd haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az Art. 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdoval kotott szerz6désben foglaltak szerint az
alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

9.6.  Vallalkozd atadja a IV/9.5. pont szerinti atutaldsok igazoldsainak madsolatait vagy az alvallalkozo
koztartozast mutatd egyiittes adoigazolasanak mésolatat Megrendelének, annak érdekében, hogy a Megrendelo
megéllapithassa, hogy a Vallalkozo jogszerlien nem fizette ki a teljes dsszeget az alvallalkozdénak;

9.7.  a Villalkozo altal benyujtott szamldkban megjelslt, fovéllalkozoi teljesités ellenértékét Megrendel
tizenot napon beliil atutalja a Vallalkozénak, ha az alvéllalkozdkkal szembeni fizetési kitelezettséget az Art.
36/A. §-4ra is tekintettel teljesitette;

9.8. amennyiben Villalkozé a IV/9.5. vagy a IV/9.6. pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradé részét Megrendeld orzi, és az akkor illeti meg a Vallalkozdét, ha Megrendeld
részére igazolja, hogy a 1V/9.5. vagy a IV/9.6. pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld
irattal igazolja, hogy az alvéllalkozo vagy szakember nem jogosult az ajanlattevo altal a IV/9.2. pont szerint
bejelentett §sszegre vagy annak egy részére.

9.9.  Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld a kifizetések megtorténtének igazoldsara csak
pénzintézet altal kiallitott igazolast vagy bizonylatot, vagy olyan egy¢b igazolast fogad el, amely a kifizetés
tényét hitelt érdemlden bizonyitja.

10. Alvallalkozé igénybe vétele nélkiili esetben a szamldk ellenértéke a Polgari térvénykdnyvrol szolo 2013.
évi V. toérvény - tovébbiakban: Ptk. - 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabalya szerint kertil
kiegyenlitesre.

11. Vallalkoz6 kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Ssszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozoé adokételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

V.
Kivitelezés megvalésitasa

1. A munkateriiletet Megrendel6 atadas-atvételi eljards soran bocsatja Vallalkozo rendelkezésére. A
munkateriilet atadasanak idépontja legkésobb a szerzddés aldirdsat kovetd 15. nap. Az épitési naplot
Megrendel6 helyezi készenlétbe és azt a Vallalkozé a munkateriilet atadasakor kételes megnyitni.

2. A munkateriilet atadasa a miiszaki ellendr kotelezettsége, a munkateriilet atadas idépontjarol a
miiszaki ellendr az atadst megeldzden kelld idoben értesiti a Vallalkozot, az illetékes hatdsagokat, valamint a
kozmiiszolgaltatokat is. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kérillményt és utasitast az
épitési naploban, a munkateriilet dtadasakor jegyz6konyvben kotelesek egymassal kozdIni.
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3. A miiszaki ellenér utasitdsdra a munkateriiletrdl, illetve adott esetben a munkateriilet kornyezetében
talalhato épiiletekrdl a Kivitelezés megkezdése elott allapotfelmérést kell késziteni és ezt a miiszaki ellendr
utasitdsdra a miiszaki atadas-atvételi eljarast megel6z6en meg kell ismételni.

4. A munkateriilet atadasi jegyzokonyvben rogzitett egyéb feltételeket (példaul szakfeliigyelet, stb.) a
Vallalkozénak kell teljesiteni.

5. Az eltakarésra keriild munkarészek eltakaras eldtti beméretése - jogszabalyi eldiras szerinti kérben —
és dokumentdlasa Vallalkozo kotelessége. Vallalkozo koteles az eltakarasra keriild munkarészeknél az
eltakarast megel6zd 3 nappal kordbban Megrendeldt és a miiszaki ellenért értesiteni. Az eltakaras csak a
miszaki ellendér jovahagyasaval torténhet meg. A beméretések és dokumentalasok elmulasztisa miatt
felmeriild kar vagy koltségtobblet a Vallalkozot terheli.

6. A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Kivitelezési r. 32. §-4ban foglaltak szerint kell Vallalkozénak és
Megrendel6 képviseletében a miiszaki ellenérnek lefolytatnia.

7. Az utofeliilvizsgalati eljarast a miiszaki ellendr hivja 6ssze az eredményes miszaki atadas-atvételi

eljarast kdvetd egy év leteltének id6pontjaban.

VL
Villalkozo teljesitéssel kapcsolatos egyéb kitelezettségei és jogai

1. Vallalkozé a netté Véllalkozdsi dij 5%-anak megfeleld 2.814.745- Ft, azaz Kettdmillid-
nyolcszaztizennégyezer-hétszaznegyvendt forint jotéllasi biztositékot kiteles Megrendeld részére biztositani a

szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a jotallasi idészakra. A jotallasi biztositék a
miszaki atadas-atvételi eljaras lezardsat kovetd naptari nap 0:00 6rajatdl a jotallasi idéd lejartaig, azaz 18
hénapig all rendelkezésre. Viéllalkozé a jotallasi biztositékkal kapcsolatban a Kbt. 134. § (6) és (8)
bekezdéseiben elbirtaknak megfelelve jar el. Vallalkozd tudomésul veszi, hogy a végszamla benytjtasanak
feltétele, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaval egyidejlileg a jotallasi biztositékot Megrendel6
részére bocsatja.

2, Amennyiben Villalkozé a szerzddés 1I/3. pontjdban meghatarozott teljesitési hatiridéhoz képest -
olyan okbol, amelyért felelds - késedelembe esik, Megrendeld késedelmi kétbérre jogosult. A késedelmi
kétbér merteke a nettd Vallalkozasi dij 0,5 %-a naptari naponként. A késedelmi kotbért Megrendeld a
teljesitési hatéridd eredménytelen elteltét kovetd naptél a Vallalkozo teljesitése napjaig szamitja fel.
Megrendeld legfeljebb 30 kotbérterhes naptari napra vonatkozé késedelmi kotbért érvényesit és jogosult a
szerzédést azonnali hatéllyal felmondani és kdrtéritést kovetelni, amennyiben a késedelmi kotbér sszege eléri
a 30 kotbérterhes naptari napnak megfeleld, azaz a nett6 Vallalkozasi dij 15 %-at.

3. Vallalkozo kételes a Kivitelezés sordn mindenkor a jogszabalynak megfelels épitési naplét vezetni.
Villalkozo koteles a Megrendeld miszaki ellen6re altal megjeldlt iddpontra kitiizott egyeztetésen és
ellenérzésen részt venni és a kért tdjékoztatast és felvilagositast megadni.

4. Vallalkozd kotelezettsége a munkateriilet biztonsagos elzérdsa és komyezetének rendben tartdsa,
Orzése, valamint a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezése a vonatkozé hatalyos jogszabalyok
figyelembe vételével. A munkateriileten bekdvetkezd balesetekért és karesetekért Vallalkozét terheli a
felelGsség.

5. Villalkoz6 koételes a Kivitelezést Gigy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos és gyors
befejezését. Vallalkozd a Kivitelezés soran koteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelével.
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6. Véllalkozo6 kételes a Kivitelezés sordn keletkezett tormeléket és hulladékot a hulladékrél szolé 2012.
évi CLXXXV. térvény alapjan kezelni. Az elszéllitott térmelék és hulladék hulladéklerakd telep altal igazolt
befogadaséra vonatkozo bizonylatot, iratot Vallalkozo kételes atadni a miiszaki ellendrnek.

7. Vallalkozo alvallalkozd igénybevételére jogosult.
A szerz6dés megkdtésekor mar ismert alvallalkozok:

- Fehérvari Szigeteléstechnikai Korlatolt Felelosségii Tarsasag (székhely: 8000 Székesfehérvar,
Szedreskerti lakonegyed 3. 1. em. 3., cégjegyzékszam: 07-09-024925; adoszam: 24896557-2-07)

- Oroszi Gabor (ad6szam: 67016985-1-27)
- Paizs Jozsef (ad6széam: 46582207-2-27)
- Oravecz Csaba (ad6szdm: 63783463-1-27)

- Pan-therm Epiiletgépészeti Kivitelezési, Kereskedelmi és Szolgaltato Korlatolt Felelosségii TArsasig
(székhely: 2049 Didsd, Barték B u 10. B. lhaz. III. em. 20., cégjegyzékszam: 13-09-112722; addszém:
13939308-2-13)

- "FIVILL 2000" Szamitistechnikai és Villamos Szolgaltato Korlatolt Felelosségii Tarsasag (székhely:
2440 Szazhalombatta, Haldsz u. 11., cégjegyzékszam: 13-09-098273; adoszam: 11961071-2-13)

Vallalkozdé tudomasul veszi tovabba, hogy a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasdban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint koteles
a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhato be mas (ideértve az atalakulés,
egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozd e szervezet vagy szakember nélkiil
vagy a helyette bevont Wj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kévetelményeknek, amelyeknek a Véllalkozé a kozbeszerzési eljardsban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

A teljesitéshez az alkalmassag igazolasaban részt vett szervezet:
_ Sziics Istvan (tagszam: 07-0179) az MV-E felelds miiszaki vezetdi jogosultsagot bocsatja rendelkezésre.

8. Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy az alvallalkozdi teljesités Osszesitett ardanya nem haladhatja meg a
nettd Vallalkozasi dij 65 %-at. Véallalkozd tudomasul veszi tovabbé, hogy az elektronikus épitési naplo
vezetéséhez folyamatosan, de legaldbb hetente tajékoztatja Megrendeldt és a miiszaki ellendrt az alvallalkozok
altal teljesitett munkarészekrél, azok teljesitési aranyarél. Amennyiben az alvallalkozoi teljesités eléri a nettd
vallalkozasi dij 65 %-at a tovabbiakban alvallalkozoi teljesités nem veheto igénybe a Kivitelezéshez.

9. A Vallalkozo a szerzOdés teljesitésének idotartama alatt koteles a Megrendeldnek minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot eldzetesen bejelenteni, €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all a kézbeszerzési eljarasban meghatarozott kizaré okok
hatalya alatt.
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10. A teljesitésben részt vevé alvallalkozo nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65 %-at meghalado
mértékben tovabbi kézrem(ikodot.

11. Villalkozé a munkatertlet ataddsénak idépontjara feleldsségbiztositasi szerzodést kot vagy meglévd
felelosségbiztositasi szerzodését kiterjeszti. A felel6sségbiztositas mértéke a kivitelezésre kiterjedden Gsszesen
legalabb a nettd szerzédéses ar értéknek megfeleld mértéki, az éves kdresemény mértéke is legaldbb
ugyanezen ¢ért¢ket garantdlja, a kdronkénti limit minimuma netté 50.000,- Ft, a felelésségbiztositasnak
€pitésre, szerelésre, Megrendeldnek és 3. személynek okozott karra terjed ki. Véllalkozé kotelezetiséget vallal
arra, hogy a felel6sségbiztositast a kivitelezés idétartama alatt fenntartja, a biztositas hatalyat valamennyi,
Jelen szerzbdés alapjan kiallitott szdmlajanak a Megrendeld felé térténd benyujtasaval egyidejiileg a
Megrendel6 felé igazolja.

12, Vallalkozo kijelenti, hogy a Kivitelezéshez szilkséges minden személyi, targyi és pénziigyi feltétel
rendelkezésére 4ll.

13. Vallalkozé felelosséggel tartozik a hatalyos munkaiigyi, munka-, tiiz- és egeészségvédelmi, valamint
biztonsagtechnikai el8irdsok betartasaért. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes idészaka alatt
munka-, tiz- és egészségvédelmi, valamint biztonsagtechnikai szempontbdl teljes kériien felelosséget vallal a
targyi munkaval Ssszefliggd tevékenységbdl esetlegesen eredd mindenféle személyi és vagyoni kareseményre.

14. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dtt munka végrehajtédsaban részt vevd dolgozéi utan a térvényben
meghatarozott jarulckokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesitéshez kotstt munkakat csak a megfeleld
képzettségl dolgozoval végezteti.

VIL
Megrendel6 teljesitéssel kapcsolatos kitelezettségei és jogai

I Megrendelé miiszaki ellendre barmikor, de legalabb &t naponként jogosult ellenérizni a Kivitelezést,
amely soran az addig mar elvégzett, a folyamatban Iévé és az elvégzendd munkakrél felvilagositast kérhet és
tajékoztatast adhat.

2 Megrendel6 miiszaki ellendre az ellendrzés soran kételes a Villalkozo naplébejegyzésére hatdlyosan
vélaszolni.
3. Megrendeld és miiszaki ellenére a Kivitelezés soran koteles figyelemmel kisérni az alvallalkozdi

teljesités aranyat, 6sszhangban a jelen szerzddés V1/8. pontjaban foglaltakra.

VIIL
Atadds-dtvétel

1. Az dtadas-atvételi eljarasrol Felek — mindkét fé] részérol alairt - jegyzdkonyvet vesznek fel, amelyben
rogzitik a Kivitelezés atvételét vagy annak megtagadésat, az észlelt mennyiségi hianyokat és min6ségi hibikat,
valamint a Megrendelé 4ltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket. A megéllapitott hibakat, hianyokat
Vallalkozonak a jegyzokdnyvben rogzitett hataridén beliil ki kell kiisz6bélnie, tovabba el kell végeznie
valamely hatdsag altal elSirt munkakat is. Felek az jabb 4tadas-atvételre olyan péthataridét tiiznek ki, amely
elegend6 a hibak (hianyok) kikiisz6bolésére. Ha ez a pothataridé is eredményteleniil telik el, akkor
Megrendeld gyakorolhatja a hibas teljesitésbol ered6 jogait.



2. Megrendel nem tagadhatja meg az atvételt, a rendeltetésszerii hasznélatot nem akadalyozé kisebb
jelentoségii hibak, hidnyossagok miatt.

IX.
Jotallas

i Megrendeld kiteles a jotallasi idészakon belill az esetleges jotallasi munka elvégzésére vald felhivast a
Vallalkozo székhelyére irasban megkiildeni. A jotallasi iddszakon beliil Vallalkozo a Megrendeld altal jelzett,
a hibasan teljesitett munkarészek kijavitdsat 15 napon beliil, amennyiben ezt az iddjaras vagy a javitési
technologia nem teszi lehetové, gy az iddjaras okozta akadaly elharulasat kovetden vagy a technoldgia
feltételek szakmailag indokolt hataridére torténdé biztositdsa utan haladéktalanul kételes megkezdeni és a
miiszakilag indokolt idGtartamon beliil téritésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentd meghibasodas
esetén a balesetveszély elharitasarél azonnal intézkednie kell a Vallalkozénak. Uzemeltetést gatld
meghibasodas esetén a hiba elharitasanak id6tartama maximum 48 o6ra.

2. Felek r6gzitik, hogy Vallalkozé a jotdllas korében végzett hibaelharitasért ellenszolgéltatast,
koltségtéritést nem kovetelhet.

3. Amennyiben Villalkozé a jotallas idészaka alatt a szerzodés IX/1. pontja szerinti javitasrdl nem
gondoskodik, Megrendelé a szerzddés VI/1. pontjdban meghatirozott jotallasi biztositékbd] annak
rendelkezésre tartisdig elszamolasi kotelezettség mellett érvényesiti a javitassal kapcsolatban felmeriilt

koéltségeit.
X.
A szerzédés modositasa
L. Felek tudomésul veszik, hogy a Kbt. 141. § rendelkezései szerint jamak el az esetleges

szerz6désmodositas tekintetében.

2 Amennyiben a jelen szerzddésben barmelyik szerzddé fél addszdma, székhelye, fizetési szamla szama,
kapesolattartasra megjeldlt személye, illetdleg Vallalkozo tekintetében a cégjegyzékszama megvaltozna,
valamint a jelen szerzédés VI/9. pontjaban rogzitettek szerint eljarva a szerzddéskotést kovetden bejelentett
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdk személyében tortént véltozast Felek szerzbdésmodositds nélkiil a
szerz6dés mellékletének tekintik a megvaltozott adatokat tartalmazd kiegészitést. Felek rogzitik, hogy az
Ajanlatban szerepld, meghatérozott gyartmdnyra, tipusra torténé hivatkozasok csak a targy jellegének
egyértelmlii meghatdrozasa érdekében torténtek, ezért a Megrendeld - a miiszaki ellendr altal jovahagyott,
egyenértékiinek mindsiilé - a kdzbeszerzési eljardsokban az alkalmassag és a kizard okok igazoldsanak,
valamint a kézbeszerzési miszaki leirds meghatérozasanak modjarol szold 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
46. § (3) bekezdése alapjan azzal mindenben egyenértéki termeket elfogad a Kivitelezés soran. A muszaki
ellendr irdsos nyilatkozatban elfogadott, a sziikséges relevans dokumentumokkal alatimasztott és a
Megrendelé altal miiszakilag egyenértékiinek tartott, a Kivitelezés soran eszkozolt termékkivaltast Felek
szerz6désmodositassal a szerzodés mellékletének tekintik, - melynek alapjan jelen szerzodés 1/2. e) alpontja
szerinti Ajanlat vonatkozd része értelemszeriien modosul - amennyiben a termékkivéltds nem jar a
Vallalkozési dij modositasidval. Megrendeld a Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltak alapjan jar el jelen
esetben, tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjdban foglaltakra.



XI.
Kapcsolattartas

1. Vallalkozo részérdl a Kivitelezés elvégzésért felelos kapesolattartd személy:

Nev: Marton Attila

Elérhetdségek:
Cim: 2457 Adony, Hunyadi u. 26.
Naplotigyfél-jel: ...oooveveriinnnn.
Tel.:
E-mail: adonybau2007@citromail.hu

Felelés miiszaki vezetd:
MV-E Jjogosultsaggal: Sziics Istvan (tagszam: 07-0179; MV-E 07-10179), Ajénlatban szerepld szakmai
tapasztalat mértéke: 36 hénap

Villalkozo tudomasul veszi, hogy a szakemberként megjelslt felelés miiszaki vezetdt a Kbt. 65. § (9
bekezdésében foglalt esetekben és médon is koteles igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni.
Ezen szakember helyett akkor vonhaté be mas szakember, ha a Villalkozé a bevont @j szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az
adott szakemberrel egyiitt felelt meg azzal, hogy kizarélag olyan szakember vonhatd be, aki legalabb az
Ajanlatban szereplé szakmai tobblettapasztalattal rendelkezik.

2. Megrendel6 kapcsolattartoja, miiszaki ellenére, teljesitésigazoldja:

Kapcsolattartd/ Teljesités igazolo:
Név: Ronyecz Péter
Elérhetéségek:

Cim: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4.
Tel.: 20/926-23-83
E-mail: adony.ronyecz@invitel.hu

Miiszaki ellendr:

Név: Sagi Péter
kamarai szam: 07-0235
Elérhetoségek:

Cim: 2400 Dunatjvaros, Jokai u. 60.
Tel.: 30/408-40-82
E-mail:sagipeter@sagi.co.hu

3 Felek kolesondsen tudomasul veszik, hogy kapcsolattartasra megjelslt képvisel6ik semmilyen olyan
kérdésben, amely a szerzédés médositasat tenné sziikségessé, jognyilatkozatot nem tehetnek.

4, Felek kolesondsen kotelesek egymast minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
Kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gétolja. Amennyiben a szerzédés teljesitését veszélyeztetd
vagy gatl6 koriilmény nem a Villalkozo érdekkdrében mertil fel az akadaly elhéritdsa érdekében Megrendel -
amennyiben erre jogosult - haladéktalanul intézkedik, Véllalkozd pedig kozremiiksdik. A munkavégzésre
alkalmatlan idészakokat Felek az elektronikus épitési napléban rogzitik.
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XII.
Eevéb rendelkezések

i, Felek a szerzddés teljesitése soran felmeriilé miszaki vita esetén kdlcsdndsen elfogadjék az EMI
Epitésiigyi Mindségellenérzé Innovacios Nonprofit Kft., illetve a Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudoményi
Egyetem szakvélemény¢t.

2. Felek a szerz6dés megkotése és a teljesitése kapcsan keletkezett esetleges jogvitak elintézését
kozvetlen targyalasok utjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alavetik magukat a polgari
perrendtartasrol szolo 1952. évi III. térvényben meghatarozott értékhatértol fliggben 1. fokon a Székesfehérvari
Jarasbirdsag, illetve a Székesfehérvari Torvényszék kizarolagos illetékességenek.

3. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendel® az allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. térvény
54. §-a alapjan koteles a koltségvetési tamogatasok lebonyolitdsdban részt vevo és a koltségvetési tdmogatast
ellendrzd szervezetekkel egyiittmiksdni, az ellendrzést végzd szerv képviseldit ellendrzési munkajukban a
megfeleld dokumentumok, szamlak, a megvaldsitdst igazolé okmanyok, bizonylatok rendelkezésre
bocsatasaval, valamint a fizikai teljesités vizsgélatiban a helyszinen is segiteni. Ha a kedvezményezett az
ellendrzés soran felrohaté magatartasaval az ellenérzéd szerv munkajat ellehetetleniti, a timogato a timogatdi
okiratot visszavonhatja, a timogatasi szerzodésto! elallhat. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy kételes minden
feltételt biztositani a Megrendel6 ezen kotelezettsége teljesitésének biztositasa é€rdekében, igy koteles a
koltségvetési tamogatasok lebonyolitdsdban részt vevd és a kdltségvetési tamogatast ellen6rzd szervezetekkel
egyiittmiikddni, az ellendrzést végzd szerv képviseldit ellenérzési munkajukban a megfeleld dokumentumok,
szamlak, a megvalositast igazold okmaéanyok, bizonylatok rendelkezésre bocséatdsaval, valamint a fizikai
teljesités vizsgélatdban a helyszinen is segiteni. A Véllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekttel
kapcsolatos minden dokumentumot legalabb 2027. december 31. napjaig megérzi.

4. Vallalkozd kijelenti, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ligyletekrél Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

5. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha
szitkséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozé gazdasagi tarsasagban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek;

b) a Vallalkozo6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

6. A Kbt. 143.§ (1) bekezdése szerint a Megrendeld a szerzodeést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerzddéstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan uj
kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositjia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Villalkozokén szerzdd6 fél
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban

foglaltaknak; vagy
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¢) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kbtelezettségszegési eljaras
indult vagy az Eur6pai Unié Birésdga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az
Europai Uni6 jogdbol eredd valamely kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

7. A Kbt. 143.§ (2) bekezdése szerint a Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk-ban
foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerzédés megkdtését kévetéen jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna z4mi a kézbeszerzési
eljarasbol.

8. Felek rogzitik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetdvé tett eset Kivételével - a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés azon rendelkezése, amely
kizarja vagy korlatozza a Megrendeld szerzOdésszegése esetére iranyadé Jjogkovetkezmények alkalmazasat.

9. Villalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVI tdrvény 3.8 (1) bekezdés 1.
pontja szerint atlathato szervezetnek mindsiil.

10. Jelen szerzbdésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., tovabba a mindenkor hatalyos
vonatkozo jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerzGdést — mely 7 egymassal mindenben egyezd, eredeti példanyban késziilt, és 11 oldalbé] valamint

XII. fejezetbdl all — Felek annak elolvasasa, kézds értelmezése, tartalmanak megertése, és magukra nézve
kételezonek elismerése utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezt, helyben hagydan alairtak.

Adony, 2018. januar 11.

) (it

- Adeny Vaross, ‘0 &/ ADONY-BAU Kft.

Wkt AYd
Onkormanyzata® 7. 1% Marton Attila
Ronyecz Péler polgarmester igyvezetd
Megrendeld Villalkozo

ADONY-BAU KFT.
2457 Adony, Hunyadi u. 26.
Adbszam; 13913713-207
Bsz.: 11736068-2000RQ14

11






