ADONY VAROS
POLGARMESTERE

H-2457 Adony, Kossuth L. 4. * e-mail:adony.ronyecz@invitel.hu

Az el6terjesztést készitette: dr. F6ldi Ilona jegyzo
. .napirend

Eloterjesztés

Adony Viros Onkorminyzata Képviselé-testiiletének 2024, dprilis 8-i rendkiviili, nyilt
iilésére

Targy: Adony, Bocskai utca csapadékviz elvezetésének potmunkija

Tisztelt Képviselé-testiilet!

Oromteli hir szdmunkra, hogy déntésiink értelmében és terveink szerint megkezdddott a

Bocskai utca felujitasa.

A tervdokumenticié szakhatosagi véleményezésekor az e-on jelezte, hogy amennyiben a
gazvezetékek nem megfelel6 mélységben taldlhatoak, azokat a mai eldirasoknak megfelel6en
le kell siillyeszteni, de erre vonatkozd boévebb informacioval (db szam, koltségek) nem

rendelkeznek, csak a feltarasokat kovetden.

A kivitelezd a kozmifeltardsokat szakszerlien, a szolgéltatd miiszaki ellendrzése mellett
elvégezte és kideriilt, hogy 11 darab hazi bekotést és egy helyen a fovezetéket siillyeszteni
sziikséges.

Az elvégzend6 munkdkra a kivitelezé a mellékelt arajanlatot adta, melyet a miszaki ellenér

jovahagyasaval szeretne irdnyunkba potmunkaként érvényesiteni.

Javaslom a Tisztelt képviseld-testiiletnek a pétmunka elfogadasat a szerz6dés modositasat €s a

sziikséges forras tartalék terhére torténd biztositasat.

Adony, 2024. aprilis 8.




Hatarozati javaslat

Adony Viaros Onkormanyzatinak Képviselo-testiilete megismerte az ,,Adony, Bocskai utca
csapadékviz elvezetésének potmunkaja” (EKR002032962023) eldterjesztést, mely alapjan
modositja az Adony Bau Kft.-vel (2457 Adony, Hunyadi u. 26., adészam: 13913713-2-07)
kotott vallalkozasi szerzodést az alabbiak szerint:

A véllglkozési dij 101.964.515,-Ft + AFA, azaz brutt 129.494.934,-Ft Osszegrol 105.301.607.-
Ft + AFA dijra modosul.

A potmunka dijat, brutté 4.238.107,-Ft-ot, az dnkormanyzat a 2024. évi koltségvetés tartalék
kerete terhére biztositja.

A képviselo-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a mellékelt vallalkozasi szerz6dés 1. szamu
modositasanak alairasara.

Felelds: Ronyecz Péter polgarmester
Hatarido: azonnal



ADONY-BAU
Epitéipari és kereskedelmi Kft
- Cim: 2457 Adony, Hunyadi u.26.

Targy: Adony, Bocskai utca pétmunka kérelem (EKR002032962023)

Iktatoszam: 0024/2024/A8

Datum: 2024.04.02.
Kapcsolattarto: Marton Attila
Telefon: +36209729155

E-mail: adonybau2007 @gmail.com

Cimzett:
Adony Varos Onkormanyzata
2457 Adony, Kossuth L.u.4.

Tisztelt Polgarmester Ur,

Adony, Bocskai utcaban (14., 10., 8., 6/b., 6., 4., 7.,9., 13,15, 17.szam alatt) 11 db ingatlan
elott feltértuk a gazbekotéseket, nem megfeleld a jelenlegi allapot. Jelenlegi halozat
mélyseget 50-70cm-ben ki kell asni és le kell sullyeszteni a gazvezetékeket. Az EON gaz
szakfelligyeletet kihivtuk és az 6 megallapitasa szerint megnevezett ingatlanok elgtt
gazvezeték lesullyesztést kell végezni és ehhez kézi feltiras szUkségeltetik. Illetve Adony,
Bocskai u.17.sz. el6tti géz fégerinc vezeték Utban van vizelvezetd rendszernek, es ezt is le kell

sullyeszteni.

Erkezeit:

Eloszam:

Adonyi Kdzis

Onkaormanyzati Hivatal
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Adony, Bocskai utca csapadékviz elvezetés rekonstrukcios munkdi

MUSZAKI ELLENOR NYILATKOZAT
A ADONY-BAU Kft. pétmunka kérelmének megalapozottsagarol.

A Kiviteli tervdokumentacioban, a kozbeszerzés dokumentumaiban,
a Kivitelez6 ajanlataban nem szereplo,
a kivitelezés soran felmertilt potmunkékkal kapcsolatos
miiszaki ellenéri nyilatkozat

Targy: meglévo gaz kozmuihalozat hossz-szelvényi elhelyezkedési anomaliai.

Megallapitisok: a tervez6 a Kiviteli tervek elkészitése soran a vonatkozo torvényi és rendeleti
eloirasoknak megfeleloen az e-kdzmii rendszer adatszolgaltatisait hasznalta fel. Az
egyeztetések soran az E.ON Dél-dunantali Gazhalézati Zrt. kizarolag helyszinrajzi
adatszolgaltatast biztositott, halézatanak magassagi helyzetét bemutaté hossz-szelvényi
adatokat nem tett kozz¢é. A Kiviteli terv 938952741 szamu hiteles E-kdzmi nyilatkozattal
rendelkezik. A Kivitelez6 a tervek, e-kdzml nyilatkozatok, munkateriilet atadas
dokumentumainak megfeleléen a szakagi kozmi szakfeliigyeleteket megrendelte, illetve a kézi
koézmiufeltarasokat elvégezte. A kézmifeltaras alapjan a gazhalédzat a felszint6l szamitva 50-70
cm valtozé mélységben talalhatd, igy a halézat elemei a tervezett csapadékviz elvezetés
elemeivel keresztezés soran litkoznek, vagy nem lehetséges az elvart 50 cm-es védotavolsag
biztositasa. Az épitési teriileten 13 db hazibekotés és a D32 PE gazgerincvezeték lesiillyesztése
sziikségessé valt az E.ON Dél-dunantuli Gazhalozati Zrt. szakfeliigyelete mellett.

A helyszini ellenérzéseim, valamint az ADONY-BAU Kft. (kivitelez6) 2024.04.02. datumu,
0024/2024/AB iktatoszamO Potmunka kérelme alapjan az aldbbi nyilatkozatot teszem:
Alulirott Szabolcs Laszld miszaki ellenér nyilatkozom, hogy a Kivitelez6tél, mint
szakkivitelez6tol elvarhato, kelléen gondos koriiltekintés esetén sem voltak elérelathatoak a
potmunka kérelemben jelzett munkak.

A miszaki ellenér nyilatkozza, hogy fenti munkak a projekt megvaldsitasdhoz kozvetleniil
kapcsolddnak, elére nem voltak lathatok és a projekt megvaldsitdsahoz és hosszi tavh
biztonsagos lizemeltethetdségehez sziikségesek.

A Kivitelezo altal a fenti munkakrdl készitett tételes, arazott koltségvetést ellendriztem, azok
miiszaki tartalma és a mennyiségek megfelelok, az egységarak megfelelnek a kdzbeszerzési
eljaras soran a Kivitelez6 ajanlataban szerepl6 tételes, arazott koltségvetésnek €s a kivitelezési
szerzodésben foglaltaknak.

A pétmunka igényt indokoltnak tartom.

Nagyvenyim, 2024. aprilis 04.
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VALLALKOZASI SZERZODES

1. modositasa

amely létrejott egyrészrél Adony Varos Onkormanyzata (2457 Adony, Kossuth Lajos u. 4., KSH
szam: 15727093-8411-321-07, adoszam: 15727093-2-07, fizetési szamla szama: 12024009-
00112721-0010009, torzskonyvi azonosito: 727091, képviseli: Ronyecz Péter polgarmester, mint
Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld), és masrészrdl

ADONY-BAU Kereskedelmi ¢és Szolgaltaté  Korlatolt Felelsségli  Tarsasag
(cégjegyzékszam: 07-09-012902, székhely: 2457 Adony, Hunyadi utca 26., adoszam: 13913713-2-
07, képviseli: Marton Attila, bankszamlaszam: 11736068-20008914-00000000, mint Vallalkozo (a
tovabbiakban: Vallalkozo)

kozosen egyiitt Felek kozott az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek mellett.

1. A szerz6désmodositas el6zménye

1.1. MegrendelS, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL tv. (a tovabbiakban:
Kbt.) 115. § alapjan nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le Adony, Bocskai utca csapadékviz
elvezetése (EKR 002032962023) targyban. A kozbeszerzés eljaras nyertese Villalkozo, igy Felek
kozott 2023.12.21-n vallalkozasi szerz6dés jott létre a targyban.

2. A szerzddés modositas indoka:

2.1. Villalkozé 2024.04.02-n az alabbi irasban tett észrevétellel allt elo:

,»»~Adony, Bocskai utcaban (14., 10., 8., 6/b., 6., 4.,7.,9., 13., 15., 17.szam alatt) 11 db ingatlan el6tt
feltartuk a gazbekotéseket, nem megfelelS a jelenlegi allapot. Jelenlegi halozat mélységét 50-70cm-
ben ki kell asni és le kell stllyeszteni a gazvezetékeket. Az EON gaz szakfeliigyeletet kihivtuk és az
6 megallapitasa szerint megnevezett ingatlanok el6tt gazvezeték lesiillyesztést kell végezni és ehhez
kézi feltaras sziikségeltetik. Illetve Adony, Bocskai u.17.sz. elétti gaz fégerinc vezeték utban van
vizelvezet6 rendszernek, és ezt is le kell siillyeszten1.”

2.2. A fenti okokbdl tervmoédositas valt szikségessé, melynek elkészitésérol a Megrendels
gondoskodott.

A mddositas nem valtoztatja meg a szerzodés altalanos jellegét, a modositast olyan korilmeények
tették sziikségessé, amelyeket a Megrendel6 kell6 gondossaggal eljarva sem lathatott el6re; és az
ellenérték névekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének (netté 101 964 515 Ft) 50%-
at (netto 50 982 257,5 Ft). A fentickben felsorolt 2.1. pont szerinti modositassal osszefiiggben a
teljes tobblet koltség és dij nettd 3 337 092 Ft-ot tesz ki, melyet Megrendel6 sajat forrasbol biztosit.

3. A szerz6dés modositas targya:

31. A Felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja alapjan — valamint a Kozbeszerzések Tanacsanak iranyado
joggyakotlatara is — a Szerz6dést az alabbiak szerint modositjak, a fenti 2. pont szerint.

3.2. A szerzG6dés 8.1 pontjanak elsé mondata a kovetkezok szerint modosul: a jelen
szerz6désmodositast kovetden a vallalkozasi szerzodés sszege nettod 105 301 607 Ft.



3.3. A mddositassal megvalosuld — annak elkésziiltekor, a
muszaki ellenéri nyilatkozat altal igazoltaknak megfeleléen kiilon teljesitési igazolas alapjan, igy
Osszesen 2 db részszamla és 1 db végszamla kertil kiallitasra.

4. Vegyes és zaro6 rendelkezések

A Szerzodés jelen szerzédésmodositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal
maradnak hatalyban.

Jelen szerzédés-modositas mindkét Fél altali alairas napjan Iép hatalyba.
Jelen szerz6désmodositisban nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013
évi V. torvény, a kozbeszerzésekrSl szolo 2015. évi CXLIIL torvény, és a vonatkozod egyéb

jogszabalyok, és a Tamogatasi Szerz6dés rendelkezésel az iranyadoak.

Felek jelen szerzédésmodositast - mint akaratukkal mindenben megegyezét - elolvasas és
értelmezés utan joévahagyolag alairjak.

Mellékletek:
- dokumentumok, jegyzékonyvek

Adony Viros Onkormanyzata ADONY-BAU Kft.
képv.: Ronyecz Péter polgarmester képv.: Marton Attila tigyvezetd
Megrendeld Vallalkozo
Mellékletek:

1. sz. melléklet: Miszaki tartalom, muszaki dokumentacio
2. sz. melléklet: Vallalkoz6 altal az ajanlataban becsatolt arazott koltségvetések
3. sz. melléklet: FelelGsségbiztositasi szerz6dés/kotvény



