ADONY VAROS
POLGARMESTERE

H-2457 Adony, Kossuth L. u. 4. * e-mail:adony.ronyecz@invitel.hu

Az elbterjesztést készitette: Bokor Erika aljegyz6
o 2t napirend
Eléterjesztés

Adony Viros Onkormanyzata Képviselo-testiiletének 2022. augusztus 4-én tartandé
rendKkiviili, nyilt iilésére

Targy: Adony Minibélcséde kialakitasaval kapcsolatos pétmunka megrendelése

Tisztelt Képviseld- testiilet!

A TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00030 azonositoszamii, Adony Minibdlcséde kialakitasara a
Renalpin Kft.-vel (1051 Budapest, Vigadé tér 3. 1. Iph 3/3., adoszam: 12914979-2-41)
kotottiink szerzodést.

A kivitelezés miiszaki ellenére tajékoztatott, hogy az alapozas foldmunkainak végzése kdzben
a tervezett épiilet alatt - egy régen betemetett - a rajzokon és a foldhivatali dokumentumokon
nem szerepld pince keriilt feltarasra, a munka azonnal felfiiggesztésre keriilt. A helyszinen
tortént feltarasok és szamitasok alapjan a meglévd pince visszatemetésére van miiszaki
megoldas, amelynek a kivitelezését - tervezoi miivezetés irdnyitasa mellett el is tud a kivitelez6
végezni.

A miniboles6de kivitelezési munkalatait csak a feltart pince megsziintetését kovetden lehet
folytatni, igy a miiszaki ellendr javasolja a potmunka megrendelését, melynek koltsege:

anyagdij: 3.786.000,- Ft + AFA,
munkadij: 4.011.250.- Ft + AFA
Osszesen: 7.797.250,- Ft + AFA, azaz brutt6 9.902.508,- Ft.

A fentiek alapjan kérem, hogy a hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjenek.

Adony, 2022. julius 29. .
¢ }5/&*/
. Ronyecz Péter

polgarmester




Hatarozati javaslat

Adony Véros Onkormanyzatanak Képvisel6-testillete megtargyalta az Adony Miniboleside
kialakitdsdval kapcsolatos pétmunka megrendelése cimi eloterjesztést, €s Ugy hataroz, hogy az
Adony minibéleséde kialakitasa (EKR001655012021) a Renalpin Kft.-vel (1051 Budapest,
Vigadé tér 3. 1. Iph 3/3., adészam: 12914979-2-41) 2022. éprilis 12-én kotétt vallalkozasi
szerz6dését modositja, és a vallalkozasi dij dsszegét - miiszaki ellenér altal elfogadni javasolt
potmunka koltségével - 7.797.250,- Ft + AFA, azaz brutt6 9.902.508.- Ft-tal megemeli, és ezt
az emelt dijat az 5Snkormanyzat 2022. évi kéltségvetésének tartalék kerete terhére biztositja.

A képviselé-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a mellékelt vallalkozasi szerz6dés 1. szami
modositasanak aliraséra.

Felels: Ronyecz Péter polgarmester
Hatarido: azonnal



Miiszaki ellenori jelentés

Datum: 2022.07.27.

Projekt megnevezése: TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00030 - Adony Minib&lcséde kialakitasa
Helyszin: 2457 Adony, Rakoczi u. 25. sz

Megrendelé: Adony Véaros Onkormanyzata

Kivitelezo: Renalpin Kft

A kivételezés megkezdését kivetden az alapozas féldmunkdinak a végzése kizben a tervezett
épiilet alatt - egy régen betemetett - a rajzokon és a foldhivatali dokumentumokon nem szerepl
pince keriilt feltarasra.

A kivitelez6 a munkat azonnal besziintette és azonnal jelezte a problémat a megrendelonek és
a miiszaki ellendrnek.

A helyszin megtekintését kovetden a munka azonnal felfliggesztésre keriilt, és felvettik a
kapcsolatot a statikai terveket készitd szaktervezovel.

A helyszinen tortént feltarasok és szamitasok, valamint a szemrevételezés alapjan a meglévo
pince visszatemetésére van miiszaki megoldds, amelynek a kivitelezését - tervezSi mivezetés
iranyitasa mellett - el tud a kivitelez6 végezni.

A mellékletben csatolasra keriil a probléma megoldasa targydban, a kivitelezo 4ltal - a statikai
szakmérnok iranymutatdsa alapjan - elkészitett kltségvetés.

Jelezni szeretném, hogy a munkék soran feltart pince sajnos el6re nem volt lathato, azt sem a
foldhivatali dokumentumokon, sem pedig a tervezés soran készitett feltirasok soran nem
lehetett fellelni.

A minibolcséde kivitelezési munkaélatait csak a feltart pince megsziintetését kovetden lehet
folytatni, igy javaslom az Onkorméanyzatnak a munkak megrendelését.

Mellékelt: fényképdokumentacio, kivitelezoi kdltségvetes.

Sagi Péter
miiszaki ellendr



Helyszini fényképdokumentacio
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VALLALKOZASI SZERZODES
1. sz. modositasa

amely létrejott egyrészrol Adony Vatos Onkormanyzata (2457 Adony, Kossuth Lajos u. 4., KSH
szam: 15727093-8411-321-07, addszam: 15727093-2-07, fizetési szamla szama: 12024009-
00112721-0010009, térzskényvi azonosité: 727091, képviseli: Ronyecz Péter polgirmester, mint
Megrendel§ (a tovabbiakban: Megrendeld), és masrészrél

RENALPIN Kereskedelmi és Szolgaltato Korlatolt FelelGsségii Tarsasag (cégjegyzckszam:
01-09-860078, székhely: 1051 Budapest, Vigadé tér 3. 1. Thaz. 3. em. 3., adoszam: 12914979-2-41,
képviseli: Draviczki Marton, bankszamlaszam: 1 1736037-20589039-00000000, mint Vallalkoz6 (a
tovabbiakban: Vallalkozo)

kozosen egyiitt Felek kozott 2022.04.22-én megkotott vallalkozasi szerzodes modositasaként az
alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek mellett.

1. A szerz6désmodositas el6zménye

1.1. Megrendel, mint ajanlatkér6 a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL tv. (a tovabbiakban:
Kbt) 112. § (1) b) alapjan nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le Adony minibélcs6de
kialakitasa targyban (EKR001655012021, KE 25677/2021). A kozbeszerzés eljaras nyertese
Vallalkoz6, igy Felek kozott 2022.04.22-én vallalkozasi szerz6dés jott 1étre a targyban.

2. A szerz6dés modositas indoka:

2.1. Vallalkozo 2022.06.30-an tett jelzése alapjan a munkaterileten akadalyba utk6zott: A kivitelezés
sorn a munkagodor kiemelésekor egy elézetesen nem ismert régi pincerész kerilt eld. Ennek
megoldasara a statikai szakmérnok kozremikodésére volt szukség, ahol megallapitast nyert, hogy a
ténylegesen 2022. julius 8-in a feltaras soran megallapitottak szerint 5,0 x 5,0 m alapterileta
pincerész feltoltése sziikséges ~ 1,5 m vastagsagban sovinybetonnal (mindség: C8/10), valamint a
betonfeltoltés felett a tervezett savalapokat az eredeti terv szerint geometriai méretben zsaluzni kell,
az eredetileg tervezett savalap mérete, vasalasa és anyagmindsége mellett.

Az alapozas elkésziiltét kovetSen az alapozas belsé részén utolagos feltoltést kell késziteni, a
talajrétegeket 15-25 cm atlagos vastagsigban kell teriteni, majd d6ngélével meg kell tomoritent.

2.2. Az ajanlati felhivas VI.3.9) és 11.2.4) pontjaiban foglaltak szerint a nyertes ajanlattevovel
megkotéste keriils szerzGdés teljesitésére irinyadé a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. §.
(,,28. § (1) (1) Az ajanlatkéréként szerzGd6 fél és a nyertes ajinlattevoként szerz6dé fél a
szerzddés megkotését kovetGen az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést
folytathatnak, amely soran a beépitésre kerllo egyes tételeket véglegesithetik.
(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajinlatiban megjelolt
épitéanyagokkal, termékekkel mdszakilag egyenértéka  vagy magasabb minéségi
helyettesits termékben egyezhetnek meg.
(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék beépitésérdl allapodnak
meg, a szerzGdés médositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfeleléen kell alkalmazni.”)
A Felek a fenti jogszabalyhely alapjan a szerz8dés megkotését kbvetSen az arazott koltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytattak, amely sordn a beépitésre kerils egyes tételeket
véglegesitették.
A Felek a tételek véglegesitése soran megegyeztek abban, hogy a helyettesits/kivalto termeék/anyag
esetében a termék/anyag beépitését/felhasznalasat megel6zGen arrdl mindkét Fél részérdl alairt



jegyzékonyvet vesznek fel, mely jegyzOkonyvek a kivaltisokat rogzito szerzO6désmodositas
részét/mellékletét fogjak képezni.

A Kbt. 141. § (4) a) pont szerint a szerzbdés — a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgalata nélkiil — 0j kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkil modosithatd, ha a szerzoédés minden
ajanlattevé szamara elére megismerhetd modon, egyértelmien rogziti a szerzGdés meghatarozott
tartalmi elemei késSbbi valtozasanak pontos feltételeit s tartalmat; az ilyen szerzGdéses feltételek
azonban nem rendelkezhetnek olyan médositisokrol, amelyek megvaltoztatnak a szerzGdés
altalanos jellegét.

Az ajanlati felhivas V1.3.9) és I1.2.4) pontja és a Szerzédés 3.28. pontja minden ajanlattevé szamara
elére megismerheté modon, egyértelmien rogzitette a szerzGdés meghatirozott tartalmi elemet
késébbi valtozasanak pontos feltételeit és tartalmat, lehetéve tették barmely, a termékleirasban,
illetve a koltségvetésben meghatarozott termekkel muszakilag, esztétikailag, és mindségileg
egyenértékli, a leirasban hivatkozott termekkel felhasznalhatésagaban, hasznalhatésagaban,
kezelhetéségében, rendeltetéscben és tartossagaban egyenértéki, mas gyartasu termék szallitasat
és/vagy felhasznalasat.

A Szerzédés altalanos jellege nem valtozik.

A Felek a Szerzédést a jelen szerzédésmodositasban foglaltak szerint kozos megegyezéssel
modositjak a Kbt. 141. § (4) a) szerint.

A Korm. r. 28. § (3) szerint az alabb részletezett anyagok tekintetében helyettesito termék
beépitésérdl allapodnak meg az alibbiak szerint:

a tervek soran 1 db Grundfos 25-100-as tipust szivattyt kertilt betervezésre, ezt kivaltando 3 db
Grundfos 25-40-es tipust szivattyd keriilne beépitésre, ami teljesitményében azonos a kiirasra
kertllt berendezéssel, azonban a gazdasigos és energiatakarékos tizembentartast, a jovébeni
részleges mitkodési lehetéség biztositisat a 3 db jobban szolgalna.

2.3. A modositis nem viltoztatia meg a szerzédés altalanos jellegét, a modositast olyan
koriilmények tették szitkségessé, amelyeket a Megrendel6 kellé gondossaggal eljarva sem lathatott
elére; és az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredet szerzédés értékének (nettd 298 852
675 Ft) 50 %-at. A fentiekben felsorolt 2.1. pont szetinti modositassal sszefiggen a teljes tobblet
kéltség és dij nettd 7.797.250.- Ft-ot tesz ki, melyet Megrendel6 6neréként, sajat forrasbol biztosit.
A 2.2. pont szerinti kivaltas kapcsan nem meriil fel tobbletkoltseg.

3. A szerz6dés modositas targya:
3.1. A Felek a Kbt. 141. § (4) a) és c) pontja alapjan —valamint a Kozbeszerzések Tanacsanak
irinyadé joggyakorlatira is — a Szerzédést az alabbiak szerint moédositjik, a fentt 2.1-2.3 pontok

szerint.

32. A szerzédés 8.1 pontjanak elsé mondata a kovetkezOk szerint modosul: a jelen
szerz6désmodositast kovetSen a vallalkozasi szerzodés osszege nettd 306 649 925 Ft.

3.3. A médositassal megvalosulé potmunka kilon szamlan kerdl kiallitasra annak elkésziltekor, a
miszaki ellenér nyilatkozat altal igazoltaknak megfeleléen kilon teljesitési igazolas alapjan, ami
alapjan 5 db rész és 1 db végszamla kerul kiallitasra.

4. Vegyes és zar6 rendelkezések

4.1. A Szerz6dés jelen szerzédésmébdositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal
maradnak hatalyban.

4.2. Jelen szerz6dés-maodositas mindkét Fél altali aldiras napjan 1ép hatalyba.



4.3. Jelen szerzédésmodositasban nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol szolo
2013 évi V. térvény, a kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL torvény, és a vonatkozd egyéb
jogszabalyok, és a Tamogatasi Szerz6dés rendelkezései az irinyadoak.

Felek jelen szerzédésmodositist - mint akaratukkal mindenben megegyezSt - elolvasas és
értelmezés utan jovihagyolag alairjik.

Mellékletek:
- dokumentumok, jegyzokonyvek

Adony, 2022. augusztus 5.

Adony Varos Onkormanyzata RENALPIN Kereskedelmi ¢s Szolgaltato
képv.: Ronyecz Péter polgarmester Kotlatolt FelelGsségii Tarsasag
Megrendeld képv.: Draviczki Marton
Vallalkozo



